

Kutno, dnia 10.05.2023 r.

RS. 6222.3.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 192 w związku z 183 ust. 1, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 211 ust. 5a, art. 215 ust. 5, art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27.04. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku **Animex Kutno Sp. z o.o.**, ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa działającego przez pełnomocnika – P. Ryszarda Kolendę – Dyrektora Zarządzającego Oddziału K1 w Kutnie o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8

o r z e k a m

I. zmienić pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 r., znak: RS.6222.3.2014 zmienione decyzjami z dnia: 4.12.2017 r., 25.09.2018 r., 10.06.2021r., 09.11.2021 r. i 29.06.2022 r. wydane Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8 w następujący sposób:

1. w pkt IV.B pkt 4 ppkt 4.1. pozwolenia dotychczasowy zapis w brzmieniu:

„ 4.1. wykonania urządzeń oczyszczających zanieczyszczenia emitowane z komór wędzarniczych do środowiska o skuteczności oczyszczania gwarantującej dotrzymanie poziomu emisji określonego w przepisach prawa w terminie do 31 marca 2023 roku i niezwłocznego poinformowania o ich zamontowaniu Starosty Kutnowskiego;”

zastępuje się treścią:

„4.1. wykonania urządzeń oczyszczających zanieczyszczenia emitowane z komór wędzarniczych do środowiska o skuteczności oczyszczania gwarantującej dotrzymanie poziomu emisji określonego w przepisach prawa do dnia 31 grudnia 2023 roku i niezwłocznego poinformowania o ich zamontowaniu Starosty Kutnowskiego;”

2. W pkt. XVIIIA. ppkt 1) termin montażu urządzeń oczyszczających, o którym mowa w pkt. IV.B.2 tabela Nr 6

„ - do 31.03.2023 r.”

zastępuje się terminem:

„ do 31.12. 2023 roku”

3. W pkt. XVIIIA. ppkt 2) termin monitoringu całkowitego LZO (BAT 5):

„ - od 31.03.2023 r.”

zastępuje się terminem:

„ - od 31.12.2023 r.”

II. Pozostałe zapisy pozwolenia zintegrowanego pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 22.03.2023 r. Animex Kutno Sp. z o.o. zwróciła się o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie zmiany terminu wykonania urządzeń oczyszczających zanieczyszczenia emitowane do powietrza z dnia 31.03.2023 r. na 31.12.2023 r.

Zgodnie z wyjaśnieniem prowadzącego instalację Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 w Kutnie prowadzi drugi rok intensywne działania zmierzające do wypełnienia zapisów określonych w pozwoleniu zintegrowanym pod kątem wykonania urządzeń oczyszczających zanieczyszczenia emitowane z komór wędzarniczych do środowiska. Dotychczas zakładowi udało się uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.10.2022 r. na wykonanie urządzenia oczyszczającego gazy odlotowe oraz dokumentację projektową opracowaną przez dostawcę technologii, sporządzoną w języku niemiecki. Z uwagi na rozbieżności w przepisach prawa niemieckiego i polskiego, a co za tym idzie niemożność wykorzystania projektu w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę (konieczność posadowienia urządzenia na fundamencie), prowadzący instalację zmuszony został do ponownego opracowywania projektu zgodnie z polskimi przepisami. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej spełniającej warunki prawa polskiego, w tym przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę fundamentu pod urządzenie oczyszczające. Rozpoczęto proces opiniowania umowy na dostawę i montaż urządzenia oczyszczającego. Projekt umowy przewiduje dostawę technologii w terminie do 28 tygodni od dnia podpisania. Z uwagi na fakt, iż dostawcą urządzenia jest firma niemiecka, w momencie rozpoczęcia procesu opiniowania umowy, tj. od dnia 25.11.2022 r. pojawiły się kolejne bariery prawne, które uniemożliwiły szybkie zakończenie procesu podpisania kontraktu, natomiast wymagają zaangażowania radców prawnych i przedyskutowania wszystkich punktów. Obecnie trwają intensywne rozmowy nad treścią kontraktu.

Biorąc pod uwagę powyższe, prowadzący instalację, mając na uwadze ryzyko pojawienia się kolejnych barier w realizacji przedsięwzięcia, złożył wniosek o zmianę terminu określonego w pkt. IV.B pkt 4 ppkt. 4.1. pozwolenia zintegrowanego, tj. terminu wykonania urządzeń oczyszczających zanieczyszczenia emitowane z komór wędzarniczych do środowiska o skuteczności oczyszczania gwarantującej dotrzymanie poziomu emisji określonego w przepisach prawa, na termin do dnia 31.12.2023 r. oraz zmianę terminu monitoringu całkowitego LZO (BAT 5) od dnia 31.12.2023 r.

Starosta Kutnowski na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił Wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania organ stwierdził, co następuje:

Z uwagi na wcześniejsze ustalenia analizy okresowej pozwolenia zintegrowanego oraz analizy pod kątem zgodności eksploatacji instalacji oraz ww. pozwolenia z konkluzją BAT, w decyzjach z dnia 10.06.2021 r., 09.11.2021 r. i 29.06.2023 r. zmieniających przedmiotowe pozwolenie zintegrowane, stosownie do ustaleń tych analiz, zobowiązano prowadzącego instalację do wykonania urządzeń oczyszczających zanieczyszczenia emitowane z komór wędzarniczych do środowiska o skuteczności oczyszczania gwarantującej dotrzymanie poziomu emisji określonego w przepisach prawa do dnia 31.12.2023 r. i niezwłocznego poinformowania o ich zamontowaniu Starosty Kutnowskiego. Z terminem tym związany jest również termin, od którego należy prowadzić monitoring całkowitego LZO.

Organ stwierdził, że wyjaśnienia prowadzącego instalację uzasadniające konieczność przesunięcia terminu montażu urządzeń oczyszczających, tj. niskowy dostęp na rynku do producentów oferujących urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza, wydłużająca się procedura inwestycyjna z uwagi na bardzo wysoki koszt przedsięwzięcia oraz długie oczekiwanie na dostawę urządzeń wynikające z indywidualnej realizacji zamówienia wskazują, że Spółka poczyniła liczne starania w celu terminowego wykonania obowiązku, a opóźnienie realizacji montażu urządzeń oczyszczających uwarunkowane zostało licznymi okolicznościami, w tym niezależnymi od prowadzącego instalację.

Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Kutnowski uznał, że stanowi to przesłankę do uwzględnienia wniosku w całości.

W pozwoleniu zintegrowanym zmieniono zatem termin realizacji montażu urządzeń oczyszczających oraz związany z tą inwestycją termin, od którego należy monitorować całkowite LZO.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na wniosek strony zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z up. STAROSTY
Magdalena Marciniak
DYREKTOR WYDZIAŁU
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. P. Ryszard Kolenda – Dyrektor Zarządzający Oddziału K1 w Kutnie
pełnomocnik Animex Kutno Sp. z o.o. ul. T. Chałubińskiego 8 00 - 613 Warszawa
adres do korespondencji:
Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 ul. Intermodalna 8 99 - 300 Kutno
2. aa.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Kutno Pl. Piłsudskiego 18 99 - 300 Kutno
2. Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 - 051 Łódź
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach al. Rataja 11 96 - 100 Skierniewice
4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00 - 922 Warszawa

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej

w wysokości 10,00 zł

dn. 09.05.2023 r.

nr dowodu wpłaty 262030
0045 11100000 0158 3550

DYREKTOR WYDZIAŁU
Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
Magdalena Marciniak

Decyzja stała się ostateczna
dnia 27.05.2023 R.

Z up. STAROSTY
Magdalena Marciniak
DYREKTOR WYDZIAŁU
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska